

## 平成27年度 歴史文化施設整備スケジュール概要

	月	建設検討委員会	重要政策検討会議 関係部局長会議	基本計画	基本・実施設計
平成27年度	4				
	5	第1回 5月22日(金) 委員委嘱、事業説明、 コンセプト、ビジターセンター等	5月18日(月)	基本計画 中間素案 作成	
	6	第2回 7月3日(金) ビジターセンター、 展示コンセプト、諸室構成等	二役協議、 3局長会議等を 随時実施		
	7	第3回 8月4日(火) 展示内容、管理運営計画等	7月28日(火)		予算要求資 料作成
	8	第4回 9月 日( ) まとめ	8月31日(月)		概算額決定
	9	パブコメ			予算要求
	10	第5回パブコメ報告	10月7日(水)	パブコメ意見 落とし込み	
	11	パブコメ結果公表			
	12		12月14日(月) 経営会議		
	1			基本計画完成	審査準備
	2				
	3				